

Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Zamykanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (trwałość projektu, egzekucja należytego wykonania i kar umownych w okresie trwałości, rozliczanie końcowe).

- 1. Główne zobowiązania beneficjenta związane z zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020**
 - a. Zapisy umów o dofinansowanie;
 - b. Obowiązek realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa i procedurami oraz wytycznymi;
 - c. Obowiązek ujawniania wszystkich dochodów powstałych w związku z realizacją projektu;
 - d. Obowiązek i terminy utrzymania trwałości projektu;
 - e. Obowiązek archiwizacji dokumentów;
 - f. Złożenie wniosku o płatność końcową;
 - g. Typowe błędy w toku procesu rozliczeń końcowych;
 - h. Ustalanie finalnej wysokości kosztów kwalifikowalnych i wysokości należnego dofinansowania.
- 2. Kontrola na zakończenie projektu**
 - a. Zasady przeprowadzania kontroli na zakończenie projektu, podstawy prawne;
 - b. Metodyka doboru obszarów do kontroli na zakończenie projektu;
 - c. Kontrola dokumentów – zakres;
 - d. Kontrola na miejscu – zakres.
- 3. Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013**
 - a. Definicja trwałości projektu;
 - b. Okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu;
 - c. Weryfikacja podwójnego finansowania projektu (w tym związanego z odzyskaniem podatku VAT);
 - d. Kontrola sposobu prowadzenia działań promocyjnych;
 - e. Kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu.
- 4. Trwałość instytucjonalna**
 - a. Zmiany w formie prawnej/strukturze własności Beneficjenta;
 - b. Zmiana lokalizacji projektu;
 - c. Przeniesienie działalności produkcyjnej;
 - d. Upadłość firmy.
- 5. Trwałość finansowa projektu**
 - a. Kwalifikowalność podatku VAT;
 - b. Projekty generujące dochód po ukończeniu;
 - c. Zmiana w polityce taryfowej projektu;
 - d. Metoda luki w finansowaniu;



- e. Zryczałtowana, procentowa stawka dochodów;
- f. Monitorowanie dochodu generowanego wyłącznie podczas wdrażania projektu;
- g. Trwałość finansowa projektów objętych pomocą publiczną.

6. Obszary szczególnie narażone na ryzyko

- a. Zmiana lokalizacji projektu;
- b. Zmiana wysokości wskaźników realizacji projektu (produktów i rezultatów);
- c. Zmiany sposobu użytkowania części powierzchni w ramach infrastruktury objętej wsparciem;
- d. Zmiany podmiotów zarządzających produktami projektu;
- e. Obowiązek w zakresie odtworzenia i lub wymiany dofinansowanej infrastruktury;
- f. Kwestie dodatkowych i nieplanowanych dochodów;
- g. Naruszenie zakazu podwójnego finansowania;
- h. Zmiana zasad rozliczania podatku VAT;
- i. Kwestia siły wyższej i wyjątkowych okoliczności;
- j. Zmiana warunków udzielenia pomocy publicznej.

7. Egzekucja należytego wykonania i kar umownych w okresie realizacji i trwałości projektu

- a. Regulacje ogólne umów o roboty budowlane;
- b. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – wysokość w zależności od formy wykonawcy;
- c. Formy zabezpieczenia;
- d. Dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia;
- e. Zwrot zabezpieczenia;
- f. Kary umowne – sposoby taryfikacji kar i ich egzekwowanie;
- g. Rozwiązanie umowy;
- h. Dochodzenie roszczeń.

8. Rękojmia za wady wykonanego obiektu

- a. Pojęcie wady fizycznej oraz wady prawnej;
- b. Katalog uprawnień przysługujących inwestorowi;
- c. Wydłużenie terminu odpowiedzialności za wady wykonanego obiektu;
- d. Terminy przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonanego obiektu.

9. Gwarancja jakości

- a. Oświadczenie gwarancyjne;
- b. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji;
- c. Możliwość zawieszenia biegu terminu do wykonania uprawnień na mocy rękojmi, w sytuacji wykorzystywania uprawnień z gwarancji;
- d. Termin na wykonanie przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych.

10. Kary umowne a wysokość dofinansowania (w okresie realizacji i trwałości projektu).